
	Phases
	Taches
	Détails
	Responsable

	Préparation
	Réinitialisation des configuration du switch Core
	
	MCB

	
	Réinitialisation des configurations du swicth d’interco
	
	MCB

	
	Communication du nouveau plan d’adressage aux partenaires DO
	
	MCB

	
	Sélection des PC pilotes sur chaque vlan
	
	MCB

	Configuration du LAN
	Création des vlans
	
	MIT

	
	Mise en œuvre du DHCP
	
	MIT

	
	Configuration du routage intervlan
	
	MIT

	
	Mise en œuvre des ACLs (flux LAN)
	
	MIT

	Configuration de l’interco Partenaires Télécoms
	Création des vlans
	
	MIT

	
	Configuration du routage intervlan
	
	MIT

	
	Mise en œuvre des ACLs (flux partenaires)
	
	MIT

	Configuration de l’interco VPN avec les filiales MCB
	Configuration du tunnel Cotonou – Abidjan
	
	MIT

	
	Configuration du tunnel Cotonou – Brazaville
	
	MIT

	
	Configuration du tunnel Cotonou – Douala
	
	MIT

	
	Configuration du tunnel Cotonou – Conakry
	
	MIT

	Mise en œuvre de la DMZ
	Configuration de la DMZ sur l’ASA Cotonou
	
	MIT

	
	Mise en œuvre du reverse proxy
	Installation du serveur
	MCB

	
	
	Configuration du proxy
	MIT

	
	Configuration du NAT
	
	MIT

	Mise en œuvre des accès nomades
	Ouverture des flux réseaux
	
	MIT

	
	Configuration du contrôleur de domaine (utilisateurs,groupes)
	
	MIT

	
	Configuration de l’ASA (synchronisation AD)
	
	MIT





