

COMPTE RENDU DE LA REUNION DSI MCB	
Date / Heure / Lieu	24 Aout 26 via Teams à 11h 30 GMT+1
Participants	Carin GOUANY , Emmanuel Justus KOREDE, Moise DJEMMO, Claud LAHOURET et Jean Francois LOBE.
Diffusion à	AGUIAH Léandre
Copie(s) à	TEAM DSI
Objet	Récapitulatif des activités en cours d'exécution
Ordre du jour	

Ordre du jour :

1. Présentation des activités de la semaine écoulée (S-1) ;
2. Présentation des difficultés et Attente ;
3. Point d'avancement sur les projets en cours sur la filiale
4. Point d'avancement sur les objectifs assignes pour le trimestre
5. Répartition des activités pour la semaine en cours (S) ;
6. Divers.

La séance de ce jour a débuté à 11h 35 minutes.

L'ouverture est faite par Monsieur **Carin Bernadin GOUANY**, le DSI GMC avec les mots de Salutation.

La réunion a démarré avec la présentation du compte rendu de la dernière séance par **M. Carin Bernadin GOUANY**.

- 1- Après nous avons passé au revu sur les avancements de différents points en instance et recommandation sur chaque filiale.
- 2- Prestation des rapports Hebdo :
 - Département Support et Maintenance : Le rapport a été présenté par **M. Emmanuel Justus**
 - Département Réseau et Sécurité : Le rapport a été présenté par **M. Carin Bernadin GOUANY**.

Recommandation après Présentation des rapports

Recommandation	Owner	Statut	Délai
BCP MCCI	Claud LAHOURET	Mise en place de la nouvelle architecture Campagne émission et réception sous Bright Pattern	-
Inventaire du Parc informatique Hope Nigeria	Jean François	En cours	29/08/2026
Point sur le SURVEY : Concernant les extraction des rapports.		En attente du retour client pour le rapport à J+1	29/08/2026
Point sur l'installation de l'outil de sauvegarde des bases de données	Justus	Présenter un autre outil par rapport à la difficulté au capture d'image linux.	29/08/2026
BCP MCB		Mise en place de la nouvelle architecture Campagne émission et réception sous Bright Pattern	-
Souci lié à l'instabilité internet	Noel	En cours	A déterminer
Le point sur les dysfonctionnement Genesys		En cours	A déterminer
BCP MCAM		Mise en place de la nouvelle architecture Campagne émission et réception sous Bright Pattern	-
Suivi des déconnexion WhatsApp	Carin	Déploiement de l'appel vidéo encours	29/08/2026
BCP MCCB		Mise en place de la nouvelle architecture Campagne émission et réception sous Bright Pattern	-

Divers

- Intégrer Alliou au réunion Hebdo

La séance fut levée à 12H 30min.